

## Информация

о вводе в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на участках филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе за февраль 2018 г.

№ п/п.	Населенный пункт	Наименование объекта	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
1	п. Уренгой	ТП-35, ф-3	05.02.2018	05.02.2018	1
2	п. Уренгой	КТП-65, ф-3	07.02.2018	07.02.2018	1
3	п. Уренгой	ТП-36, блок Б	09.02.2018	09.02.2018	1
4	п. Уренгой	КТП-9	13.02.2018	13.02.2018	1
5	п. Уренгой	ТП-38	15.02.2018	15.02.2018	1
6	п. Уренгой	ТП-53, ф-1	15.02.2018	15.02.2018	1
7	п. Уренгой	КТП-58	19.02.2018	19.02.2018	1
8	п. Уренгой	ТП-35, ф-1	28.02.2018	28.02.2018	1
9	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ Ф-"Г-15"	05.02.2018	05.02.2018	1
10	г. Тарко-Сале	ТП-86	08.02.2018	08.02.2018	1
11	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ Ф-"Г-14"	08.02.2018	08.02.2018	1
12	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ Ф-"Г-24"	09.02.2018	09.02.2018	1
13	г. Тарко-Сале	КТП-75, ф-4	09.02.2018	09.02.2018	1
14	г. Тарко-Сале	КТП-87, ф-14	27.02.2018	27.02.2018	1
15	п. Ханымей	ТП-29	14.02.2018	14.02.2018	1
16	п. Ханымей	КТП-13, ф-2	16.02.2018	16.02.2018	1