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1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде по развитию и модернизации системы электроснабжения г. Салехард на 2016-2021 годы
Инвестиционная программа филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде по развитию и модернизации системы электроснабжения г. Салехард на 2016-2021 годы (далее также – Инвестиционная программа) была разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 13.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109,
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»,
- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»,

- на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард на 2017-2021 годы (далее – Техническое задание), утвержденного Постановлением Главы города Салехарда 

Мероприятия инвестиционной программы включены в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Салехард на период до 2020 года», утвержденную решением городской думы МО г. Салехард  
2. Анализ существующего состояния системы энергоснабжения города Салехарда

Энергосистема города Салехарда в современном виде была сформирована около 15 лет назад. Существующая система электроснабжения города является автономной, то есть отсутствует транзит электрической энергии из других энергосистем. Потребители города получают электропитание исключительно от собственных источников – 4-х муниципальных электростанций (ДЭС-1, ДЭС-2, ГТЭС-3 и ТЭС-14). Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ и одной 35/6 кВ. 

В течение последних 15 лет в городе Салехарде значительно увеличились темпы строительства объектов недвижимости (в основном многоэтажные жилые дома), объектов коммунально-бытовой сферы, идет широкое развитие малого и крупного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электрической энергии. 

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Салехарда электрической энергией является первоочередной задачей филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде и Администрации города Салехарда в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

2.1 Потребление электроэнергии

Рост численности и благосостояния населения, массовое строительство многоэтажных жилых домов, объектов коммунально-бытовой сферы, транспорта и промышленности вызвали рост электропотребления в городе. 

На сегодняшний день выдано технических условий на присоединение к энергосистеме новых потребителей общей мощностью более 21 МВт, что, при вводе в эксплуатацию этих объектов, приведет к превышению нагрузок в энергосистеме г. Салехарда по отношению к располагаемым мощностям генерирующих источников и увеличению нагрузочных потерь в электрических сетях.

В Таблице 1 представлена информация о наиболее значимых объектах, планируемых к сдаче в 2016-2021 гг., и их нагрузках.

Таблица 1

Значимые объекты, планируемые к сдаче

	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность (кВт)
	Заказчик

	1. 
	Квартал 22,в границах ул. Мира-Титова-Ямальская
	544,75
	ООО «Стройсистема»

	2. 
	Административное здание исполнительных органов гос.власти, пр. Молодежи
	1928
	ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»

	3. 
	ПС "Обская" 35/6 2х25 МВт (развитие Северо-восточной части города) 
	7660,6
	ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»

	4. 
	Комплекс жилых домов, ул. Геологов, 

89:08:030201:897
	600
	ООО «СтройКом»


	5. 
	Инженерное обеспечение мкр. Теремки
	269,7
	УКС (Управление капитального строительства)

	6. О
	Энергоснабжение СНТ «Удача» 2 этап
	907
	МУ «УКС»

	7. 
	Энергоснабжение СНТ «Удача» 3 этап
	907
	МУ «УКС»

	8. 
	Ремонтно-отстойный пункт и инженерно-эксплуатационный комплекс, 

р-н Мостостроя
	630
	ФБУ « Администриция Объ-Иртышского бассейна внутренних водных путей»



	9. 
	Храмовый комплекс в честь Преображения господня, р. Шайтанка
	220
	ОАО « СГК-трансстрой Ямал»

	10. 
	Участок информационного обслуживания (Типография), мкр. Б. Кнунянца
	450
	ОАО «ИСК ЯНАО»

	11. 
	Детский сад на 300 мест в мкр. Б. Кнунянца
(89:08:020201:464)
	460
	ООО «ВИС девелоплимент»

	12. 
	Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г. Салехард, Трудовая 

(89:08:010304:2316)
	460
	ООО «ВИС девелоплимент»

	13. 
	 Животноводческий комплекс, район КОС
	300
	ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»  (ТУ аннулированы)

	14. 
	Строительство новой ТП 2х1000, (Мусороперерабатывающий завод)
	615
	МУ «УКС»

	15. 
	Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард)
	1056
	МУ «УКС»

	16. 
	Инженерное обеспечение Квартала №32 в границах улиц Артеева-З.Космодемьянской-Мира
	1283
	ОАО «ИСК ЯНАО»

	
	ИТОГО:
	18291,05
	кВт


2.2 Потери электроэнергии

Динамика изменения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Потери электрической энергии в 2009-2015 гг. 

 (млн. кВт.ч)

	№ п/п
	Группа потребителей (направление использования электроэнергии)
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1.
	Отпуск в сеть
	328,326
	338,575
	329,402

	2.
	Потери электроэнергии, всего
	71,140
	75,086
	70,949

	3.
	то же в % от отпуска в сеть
	21,66
	22,17
	21,54

	4.
	Технологические (нормативные) потери
	49,971
	51,513
	49,904

	4.1.
	то же в % от отпуска в сеть
	15,22
	15,22
	15,15

	5.
	Сверхнормативные потери
	21,169
	23,792
	21,045


Значительные сверхнормативные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим в г. Салехарде обусловлены следующими факторами:

· ветхостью и загруженностью электрических сетей;

· перегруженностью существующих трансформаторных подстанций;
· недоучет ресурсов обусловленный  недостатками систем учета.

3. Генерация электроэнергии

В связи с тем, что существующая система электроснабжения города является автономной, электроснабжение потребителей осуществляется от 4-х генерирующих объектов: ГТЭС-3, ДЭС-1, ДЭС-2 и ТЭС-14, расположенных в пределах городской черты. Перечень генерирующего оборудования электростанций в г. Салехарде представлен в Таблице 3. 

Таблица 3

Перечень генерирующего оборудования электростанций 
филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде
(по состоянию на 01.01.2016)
	Тип агрегата
	Частота вращения (об/мин)
	Мощность/

Напряжение (кВт/кК)
	Год ввода в эксплуатацию
	Ресурс до кап. ремонта (час.)
	Отработано часов
	Выработано за год (МВт.ч)
	Годовой расход топлива (тонн, тыс. м3)
	Удельный расход топлива по факту (г/кВт.ч; м3/кВт*ч)
	Удельный расход топлива паспортный (г/кВт.ч)
	% износа оборудования 

	
	
	
	
	
	с начала экс-ции
	 за год
	
	
	
	
	

	 ДЭС-1, г. Салехард
	 

	18V32D
	750
	6 500/6,3
	1994
	65 000
	65847
	397
	1664, 220
	372,785
	224
	200
	18,95

	18V32D
	750
	6 500/6,3
	1994
	65 000
	79593
	1358
	5795,600
	1298,214
	224
	200
	22,77

	18V32GD
	750
	6 400/6,3
	1997
	64 000
	59509
	2828
	11737,500
	2629,200
	224
	200
	16,46

	ИТОГО:
	
	19400
	
	
	
	
	19197,320
	4300,199
	224
	
	

	ДЭС-2, г. Салехард
	 

	18V32GD
	750
	6 400/6,3
	1999
	64 000
	17 888
	120
	28316
	2603
	10832,460
	2426,471
	224

	18V32DF
	750
	6 100/6,3
	2000
	61 000
	24 390
	1 165
	34708
	1114
	4382,797
	981,747
	224

	ИТОГО:
	
	12 500
	
	
	
	
	
	
	15215,257
	3408,218
	224

	ИТОГО:
	
	31 900
	
	
	
	
	
	
	34412,577
	7708417
	

	  ГТЭС-3, г. Салехард
	 

	№1 ДЦ-59
	
	12 000/6,3
	2002
	22 500
	105 318
	7 681
	70 982,280
	29 345,506
	0,413
	0,387
	79,24

	№2 ДЦ-59
	
	12 000/6,3
	2002
	22 500
	105 601
	8 157
	76 901,400
	32 016,606
	0,416
	0,387
	93,40

	№3 ДЖ-59
	
	15 400/6,3
	2004
	20 000
	77 861
	8 475
	105 304,356
	43 793,924
	0,415
	0,374
	78,67

	Расход диз. топлива по ГТЭС-3 на выработку э/э
	 
	2,087
	360,0
	360,0
	 

	ИТОГО:
	 
	39 400
	 
	 
	 
	 
	253 188,036
	105 156,036
	0,414
	 
	 

	ТЭС-14, г. Салехард

	 №1 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	31989
	4536
	6843,090
	2066,613
	0,302
	0,290
	1,03

	 №2 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	30222
	1473
	2200,440
	664,533
	0,302
	0,290
	1,03

	 №3 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	32167
	4050
	6069,780
	1359,631
	0,302
	0,290
	1,03

	 №4 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	31826
	4278
	6351,130
	1918,041
	0,302
	0,290
	1,03

	 №5 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	23602
	5619
	8532,910
	2576,939
	0,302
	0,290
	1,03

	 №6 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	29353
	4816
	7234,830
	2184,919
	0,302
	0,290
	1,03

	 №7 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	30248
	4963
	7476,350
	2257,858
	0,302
	0,290
	1,03

	 №8 QSV91G
	1 500
	1 750/6,3
	2009
	60 000
	30046
	4645
	6916,960
	2088,922
	0,302
	0,290
	1,03

	ИТОГО:
	
	14 000
	
	
	
	
	51625,490
	15117,456
	0,302
	
	

	  ДЭС, пос. Пельвож
	 

	ЯМЗ-238
	1 500
	100/6,3
	1999
	12 000
	480
	480
	21,280
	6,165


	290


	240
	48,143

	ЯМЗ-238
	1 500
	100/6,3
	1999
	12 000
	13339
	1666
	81,320
	23,474


	289


	240
	41,6

	ЯМЗ-236
	
	60/6,3
	2005
	12 000
	18551
	1816
	64,920
	18,927


	292


	250
	42,9

	ЯМЗ-238
	1 500
	100/6,3
	2007
	12 000
	29123
	5211
	221,760
	68,085
	307
	240
	38,8

	ИТОГО:
	
	360
	
	
	61493
	9173
	389,280
	116,651
	
	
	


В специфических погодных условиях Крайнего Севера и полярной ночи проводятся длительные плановые ремонты генерирующего электрооборудования в основном в летние месяцы, чтобы минимум располагаемой генерирующей мощности не совпадал с максимумом электрической нагрузки. В настоящее время основной объем выработки электрической энергии производится на ГТЭС-3.

В соответствии с разработкой предложений по развитию системы электроснабжения г.Салехард на период до 2020 года в настоящее время ведутся работы по развитию системы электроснабжения в условиях включения на параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России. 

Разработанный вариант развития системы электроснабжения в части состава генерирующего оборудования, электрических сетей 35-110 кВ, а также питающих и распределительных сетей 6 кВ направлен на повышение надежности функционирования Салехардского энергоузла и удовлетворения среднесрочного и долгосрочного спроса на электрическую энергию и мощность потребителей г. Салехард.
4. Обзор состояния линий электропередачи 6 и 0,4 кВ
В значительной степени на качество и надежность электроснабжения города влияет состояние и износ электрических сетей. В настоящее время протяженность линий электрической передачи 6 кВ составляет 452,72 км, протяженность линий 0,4 кВ – 396,08 км. 

Несмотря на то, что в г. Салехарде проводятся работы по своевременному развитию инженерных сетей, рост энергопотребления опережает темпы модернизации сетей и финансирования этих работ.
Большие объемы нового строительства неизбежно приводят к частым повреждениям воздушных и кабельных линий строительными организациями и, соответственно, к недоотпуску электрической энергии потребителям. Эти повреждения значительно снижают уровень технического состояния и надежность обеспечения потребителей электрической энергией. Многочисленные кабельные муфты и контактные соединения, возникающие после восстановительных работ, приводят к увеличению потерь, недопустимо низкому уровню напряжения у потребителей.

В центральной и северной части города, в особенности в районах с сохранившейся старой застройкой, срок эксплуатации ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ составляет около 30 лет и даже более (протяженность ВЛ 6 кВ и 0,4 кВ в этих районах иногда составляет несколько километров). Резервирование большинства протяженных линий отсутствует и, в случае отключения головных участков, потребители подолгу не получают электрическую энергию.

В этих районах значительное количество аварий и отключений в воздушных линиях электропередачи вызвано их ветхостью. Подтверждением этому являются технологические нарушения в сетях 6 и 0,4 кВ с часто повторяющимися адресами (например, отходящие линии 0,4 кВ от ТП № 8, 56, 188 и др.) Суммарное время, затраченное на ликвидацию аварийных отключений, связанных с ветхостью воздушных линий 0,4 кВ, по имеющимся данным за 2014 год, составило – 194,1 часа. Суммарное время, затраченное на ликвидацию аварийных отключений, связанных с состоянием воздушных линий 6 кВ, по имеющимся данным за 2012 год, составило – 57 часов, за 2013 год –82 часа, за 2014 г. – 57,7 часа, за 2015 г. – 69 часов. 
Недоотпуск электрической энергии за время этих отключений составил в 2012 году – 18 024,15 кВт.ч, а за 2013 год – 22 276,2 кВт.ч, за 2014 г.—34 126,5 кВт, за 2015 г.—37 674,6 кВт.ч Результаты обследования свидетельствуют о многочисленных фактах снижения качества напряжения у потребителей, частых обрывах проводов из-за их износа и несоответствия сечения действующим нагрузкам. Во многих случаях сечение проводов существующих линий не соответствует возросшим за последние годы нагрузкам. 
Показателем состояния электросетевого оборудования для электроснабжения населения электроэнергией является аварийность в системе в системах электроснабжения города.
Таблица 5

Данные по авариям и инцидентам в системе электроснабжения  предприятия.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012 
	2013 
	2014 
	2015

	Количество аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе:ед.

	Из-за повреждений ВЛ
	
	17
	39
	13
	20

	Из-за повреждений КЛ
	
	6
	11
	5
	13

	Из-за повреждений трансформаторов в ТП и КТП
	
	-
	-
	-
	-

	Из-за повреждений коммутационной аппаратуры и защитных устройств
	
	1
	8
	13
	12

	Прочие отключения :

(АО генер. обор.)
	
	15 
	16 
	14
	6

	Продолжительность аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том числе: час

	Средняя продолжительность одного аварийного отключения
	
	0,9
	1,1
	1,3
	1,35

	Максимальная  продолжительность одного аварийного отключения
	
	3,27
	14,4
	4,95
	8,05

	Общая (суммарная)  продолжительность всех аварийных  отключений в течение  года
	
	36
	82
	57,7
	68,8

	Основные причины аварийных отключений в системе электроснабжения предприятия, в том  числе: ед.

	Из-за погодных условий (ветер, гроза, падающие деревья и т.д.)
	
	17
	39
	16
	7

	Из-за пробоя  изоляции
	
	3
	3
	6
	7

	Из-за  механических  повреждений  ВЛ  и  КЛ  сторонними  организациями
	
	3
	8
	7
	18

	Из-за физического износа оборудования (трансформаторов)  ТП   и  КТП
	
	-
	-
	2
	-


 Как следует из представленных данных, ежегодно количество аварий на линиях увеличивается, также увеличивается общая суммарная продолжительность отключений электроэнергии, то есть электроснабжение населения ухудшается.
Благодаря реализации мероприятий предыдущей инвестиционной программы уменьшилось количество аварий, но реализованных мероприятий недостаточно и необходимо продолжения комплекса работ по восстановлению ветхих сетей. 
 Как показывает анализ состояния системы электроснабжения города Салехарда, в настоящее время, существующее состояние энергосистемы ограничивает развитие городских объектов, капитальное строительство новых и модернизацию уже имеющихся объектов хозяйствования.

Для обеспечения объектов перспективного капитального строительства инженерной инфраструктурой в области электроснабжения и для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходимо провести строительство новых высоковольтных линий электропередачи, а также модернизировать некоторые существующие ВЛ и КЛ.

5. Состояние системы диспетчеризации.
На сегодняшний день  складывается проблемная ситуация в системе диспетчеризации Существующий мнемонический щит не соответствует требованиям действующих правил технической эксплуатации, в части перегруженности информацией, отсутствием возможности дальнейшего развития. Невозможно отразить часть подстанций, из-за нехватки места на мнемоническом щите. Отсутствует возможность дальнейшего расширения существующего мнемонического щита, ввиду ограниченности пространства размерами помещения.
Для повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей необходима реконструкция существующего мнемонического щита, с переводом информации на видеостену.

Также ряд подстанций, которые являются системообразующими в радиально-лучевой схеме г. Салехард, но в системе диспетчеризации они не отображаются. В связи с чем увеличивается время на ликвидацию аварии, из-за необходимости выезда персонала на место (для проверки состояния, для выполнения коммутационных действий и т.д.). Выходом из этой ситуации является установка АСДУ на данных подстанциях (Таблица 9).
6. Состояние трансформаторных подстанций

В январе–марте 2016 года персоналом предприятия были выполнены измерения нагрузок по наиболее загруженным ТП. Анализ результатов этих измерений, и измерений, выполненных в предыдущие годы, позволил выявить наиболее перегруженные ТП, находящиеся в критическом состоянии. Перечень наиболее перегруженных ТП представлен в Таблице 6.
Таблица 6

Перечень наиболее перегруженных трансформаторных подстанций

	Номер ТП
	Мощность трансформатора
	Загрузка трансформатора, кВт
	Загрузка трансформатора, %

	ТП-23 (2 СШ)
	360
	319
	88,7%

	ТП-72 (2 СШ)
	225
	207
	92,1%

	ТП-110 (1 СШ)
	360
	317
	88,0%

	ТП-164
	360
	315
	87,4%

	ТП-96 (2 СШ)
	360
	326
	90,7%

	ТП-2
	225
	227
	101,1%


Переключить часть нагрузки с ТП, расположенных на Ангальском мысу, на другие подстанции невозможно из-за их большой удаленности – 2 км и более. Возможности разгрузки перегруженных ТП в районах старой застройки уже полностью использованы.

В сложившейся ситуации невозможно подключить к существующим ТП новые объекты застройки. Также нет возможности обеспечить электроэнергией значительное количество объектов перспективного капитального строительства. Перечень перспективных объектов капитального строительства, планируемых к постройке до 2021 года, не обеспеченных инженерными сетями.
Для обеспечения таких объектов инженерной инфраструктурой в области электроснабжения необходимо строительство новых трансформаторных подстанций. Перечень трансформаторных подстанций представлен в Таблице 7. 
Таблица 7

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих строительству

	№ 

п/п
	Наименование района строительства
	Наименование и общие характеристики подстанции

	1.
	ул. Полуйский проезд (Центр питания ПС «Дизельная»)
	Строительство новой ТП №183 1x400 6/0,4 кВ



	2.
	ул. Лермонтова – ул. Почтовая (Центр питания ПС «Центральная»)
	Строительство новой ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега)



	3.
	мкр. «Полярный» (Центр питания ПС «Дизельная»)
	Строительство новой ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП)

	4
	Ул. Чкалова 6 школа
	Строительство новой ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ



	5
	Ул. Гагарина, комбинат
	Строительство новой ТП №110 1x1000(Онега) 6/0,4 кВ



	6
	Ангальский мыс
	Строительство новой ТП №258 2x400 (Онега) 6/0,4 кВ



	7
	33 квартал, школа
	Строительство новой ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ




3. Цели Инвестиционной программы

Основными целевыми индикаторами настоящей Инвестиционной программы являются:

· повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, в том числе:

	№ п/п
	Наименование показателей
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Целевой индикатор

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
	0,027
	0,034
	0,021
	0,001

	
	Количество технологических нарушений в системе электроснабжения,  в (ед.)
	21
	27
	18
	15

	
	Протяженность сетей всех видов (воздушных и кабельных) (км), в том числе:
	772,226
	773,466
	856,88
	783,3

	
	ВЛ 35 кВ (км)
	8,3
	8,08
	8,08
	8,3

	
	ВЛ 6 кВ (км)
	153,39
	153,39
	156,7
	155

	
	ВЛ 0,4 кВ (км)
	240,11
	241,57
	241,56
	245

	
	КЛ 6 кВ (км)
	216,22
	216,22
	296,02
	220

	
	КЛ 0,4 кВ (км)
	154,206
	154,206
	154,52
	155

	2.
	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
	0,19
	0,19
	0,21
	0,12

	
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления электрической энергии (часов)
	162,24
	154,32
	148,69
	80

	
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
	840
	832
	702
	500

	
	Численность населения муниципального образования (чел.)
	46650
	47991
	48313
	50 250

	3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
	24
	24
	24
	24

	
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
	8 760
	8760
	8760
	8 760

	4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
	23,67
	25,33
	26,51
	19,35

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
	143,55
	140,86
	147,85
	123,75

	
	ВЛ 6 кВ (км)
	28,82
	28,60
	29,70
	23,85

	
	ВЛ 0,4 кВ (км)
	38,46
	39,36
	39,77
	32,99

	
	КЛ 6 кВ (км)
	43,13
	40,84
	44,2
	43,13

	
	КЛ 0,4 кВ (км)
	33,14
	32,06
	34,18
	33,14


    3. Обозначение приоритетов развития инженерной инфраструктуры

Безусловным приоритетом развития инженерной инфраструктуры города Салехард является бесперебойное обеспечение города электрической энергией с заданными параметрами.

Номинальный режим работы системы электроснабжения должен полностью обеспечивать нужды города, имея при этом определенный запас мощности для присоединения перспективных объектов капитального строительства.
4. Задачи Инвестиционной программы

Настоящая Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

4.1. Выполнение мероприятий в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию электроснабжения МО г. Салехард направленных  на  включение в параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России:

4.1.1.   Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ.


4.1.2.   Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ.

4.1.3. Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей.

4.1.4.  Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ.

4.1.5. Другие.

4.2.  Выполнение мероприятий по реконструкции  и строительству распределительных сетей:

4.2.1. Реконструкция существующих распределительных сетей напряжением 6 кВ.
4.2.2. Реконструкция трансформаторных подстанций.
4.2.3  Строительство распределительных сетей напряжением 6 кВ.

4.3. Выполнение мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства:
4.3.1. Строительство новых трансформаторных подстанций;
4.3.2. Строительство ЛЭП 6 кВ;

4.3.3. Строительство ЛЭП 0,4 кВ.

4.4.  Выполнение мероприятий по диспетчеризации системы электроснабжения Филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде 

5. Мероприятия Инвестиционной программы
5.1.  Выполнение мероприятий в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию электроснабжения г. Салехард при включении на параллельную работу Салехардского энергоузла с ЕЭС России:
5.1.1. Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ.
              5.1.1.1. Строительство  ПС «Обская» 35 кВ с питающими ВЛ 35 ( габ. 110 кВ) ПС «Центральная»- ПС «Обская»-1,2 (2x25 МВА;  9,75 км СИП -150) КЛ 6 кВ от ПС «Обская» 35 кВ до проектируемых ТП и переключение центров питания с ПС «Дизельная» на ПС «Обская» 35 кВ по фидерам №7 и №12 цепь 1 и №12 цепь 2 , в том числе ПИР.
5.1.1.2. Демонтаж трансформаторов 35/6 кВ и РУ 35 кВ ПС «Центральная» (2x25 МВА)
       5.1.2. Мероприятия по развитию распределительной  сети 6 кВ.

5.1.2.1. Деление ф. 12/1 и 12/2 с переводом части нагрузки на ПС «Обская» 35 кВ; 2 КЛ 6 кВ ПС «Обская» - ЛР-5,6 марки 2АПвПу2г-Зх ( 1x300) длиной 200 м., в том числе ПИР.
5.1.2.2.  Строительство ВЛ КРУН-4 Турбинная - ТП-176, 177, 263, 264 марки АС-95 длиной 5 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР.
5.1.2.3. Строительство КЛ 6 кВ РП-3- ТП-51А марки 2хАПвПг-ЗХ( 1x300) длиной 420 м, в том числе ПИР.
5.1.2.4. Строительство  КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП-56 марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300), длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ, в том числе ПИР.
5.1.2.5. Модернизация  PП-I, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 1 РП-1.
5.1.2.6. Модернизация  PП-2, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейках 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А..
5.1.2.7. Модернизация  ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 8 КРУН-1.
5.1.2.8. Модернизация ТП 126, с заменой секционного выключателя с увеличением номинального тока до 600 А.
5.1.2.9. Модернизация ТП 126, с заменой трансформаторов тока в ячейке 3 и 18 с увеличением номинального тока до 600 А.
5.1.2.10. Модернизация ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 14 КРУН-3.
5.1.2.11. Реконструкция КЛ, с заменой КЛ 6 кВ от яч. 14 КРУН-3 Турбинная до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600А ,Ф-17., в том числе ПИР.
5.1.3. Мероприятия по развитию распределительной  сетей 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей.

5.1.3.1.Строительство  ВЛ отп. на ТП-44 - 1 с.ш. 6 кВ ТП-22 марки АС-95 длиной 0,3 км, в том числе ПИР.
5.1.3.2. Строительство   КЛ 6 кВ яч.2 РП-2 - яч. 12 ТП-155 марки ААПл-Зх240 длиной 0,25 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР.
5.1.3.3. Строительство   КЛ 6 кВ яч.10 ТП-155 - яч. 3 ТП-155 А марки ААПл-Зх185 длиной 0,5 км с образованием нового фидера, в том числе ПИР
5.1.3.4. Реконструкция КЛ 6 кВ, с перевод КЛ 6 кВ из яч. 3 в яч. 5 ТП-155.
5.1.3.5. Строительство КЛ 6 кВ ТП 115 - яч.5 ТП-155А марки ААПл-Зх 185 длиной 2,35 км, в том числе ПИР.
5.1.3.6. Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-1x300 длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ , в том числе ПИР.
5.1.3.7. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом KЛ 6 кВ из яч. 2 в яч. 8 ТП-145.
5.1.3.8. Строительство ВЛ 6 кВ 2 сш ТП-279 - яч. 2 ТП-145 марки АС-95 длиной 0,25 км, в том числе ПИР.
5.1.3.9. Строительство ВЛ 6 кВ ЛР-179 до ТП-6 марки АС-95 длиной 0,5 км, в том числе ПИР.
5.1.3.10. Модернизация ТП-6, с разделением  секции шины ТП-6 на две секции шин..
5.1.3.11. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ 6 кВ из яч. 3 в яч. 8 ТП-51А.
5.1.3.12. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 6 в яч. 1 ТП-85А, из яч. 2 в яч. 6 ТП-85А..
5.1.3.13. Строительство KЛ 6 кВ РП-3 - яч.12 ТП-85 нов марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) с образованием нового фидера 6 кВ длиной 0,6 км, в том числе ПИР.
5.1.3.14. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 10 в яч. 5 ТП-36.
5.1.3.15. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 6 ТП-158.
5.1.3.16. Строительство КЛ 6 кВ от яч. 5 ТП-158 до ТП-240 (Храм) марки 2АПвПг-Зх( 1x150) длиной 100 м, в том числе ПИР.
5.1.3.17. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 8 в яч. 1 ТП-159, из яч. 3 в яч. 8 ТП-159.
5.1.3.18. Строительство ВЛ 6 кВ отп. на ТП-28А - 2 с.ш. 6 кВ ТП-72 марки АС-95 длиной 350 м, в том числе ПИР.
5.1.3.19. Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ КЛ из яч. 1 в яч. 7, из яч. 7 в яч. 1 ТП-78.
5.1.3.20. Строительство ВЛ 6 кВ 1 с.ш. яч. 1 6 кВ ТП-56- 1 с.ш. 6 кВ яч. 1 ТП-29 марки АС-95 длиной 400 м, в том числе ПИР.
5.1.3.23. Установка АВР 0,4 кВ (20 шт.)
5.1.3.24. Установка АВР 6 кВ (2 шт.)
5.1.4. Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ.

5.1.4.1. Модернизация ТП-101, с заменой ВН в яч. 1 и яч. 6.
5.1.4.2. Реконструкция TП-97, с заменой разъединителей в яч. 4,на ВН. 
5.1.4.3 Модернизация ТП-21, с заменой ВН в яч. 4.
5.1.4.13. Модернизация ТП-115, с заменой ВН в яч. 6. яч. 7.
5.1.5.  Другие.
5.1.5.1.Организация АСКУЭ на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с ОАО «Тюменьэнерго» в сетях 6-35 кВ.
5.1.5.1. Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 1200 квар (1x1200 квар).

5.1.5.2. Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 200 квар (1x200 квар).

     5.2. Выполнение мероприятий по реконструкции и строительству распределительных сетей:

5.2.1. Реконструкция ТП № 75с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА» .
5.2.2. Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25/1,2 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,66 км, в том числе ПИР.
5.2.3. Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1,2 с  заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,205 км, в том числе ПИР.
5.2.4.  Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1 с заменой деревянных опор на ж/б участок ТП-15 – ТП-15А (7 опор) , в том числе ПИР.
5.2.5. Реконструкция ТП № 50 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.6. Реконструкция ТП № 20 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.7. Реконструкция ТП № 15А с  заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.8. Реконструкция ТП № 15 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.9.  Реконструкция ТП № 133 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.10.   Реконструкция ТП № 13 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.11. Реконструкция КЛ-6Кв ТП-84 - ТП-160, 2АПвПг3(1x150) 300 м., в том числе ПИР.
5.2.12. Реконструкция ТП № 97 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.
5.2.13. Реконструкция ТП № 72  с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.
5.2.14. Реконструкция ТП № 19 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.15. Реконструкция ТП № 23 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами, 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.
5.2.16. Реконструкция ТП № 32 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и  интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.17. Демонтаж ТП №85, с переводом потребителей на ТП 85 (новая).
5.2.18. Реконструкция ТП № 101 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА,  2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.
5.2.19. Реконструкция ТП № 66 с заменой  на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А.
5.2.20. Реконструкция ТП № 163 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.21. Реконструкция ТП № 201А с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 2*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА».
5.2.22. Реконструкция ВЛ-6кВ ф-1 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 4,327 км, в том числе ПИР.
5.2.23. Реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 с заменой голого провода на СИП-3: 1х95 мм, 11,029 км, в том числе ПИР.
5.2.24. Реконструкция  ВЛ-6кВ ф-6 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм, 5,290 км, с капитальным ремонтом ВЛ 6 кВ, в том числе ПИР.
5.2.25. Модернизация РП-1, с заменой выключателей на вакуумные ВВ/ТЕL в количестве 9 шт.,в т.ч. на отходящие линии 8 шт., секционный выключатель 1 шт., установка системы аварийного осциллографирования.
5.2.26. Модернизация РП-2, с заменой масляных выключателей на вакуумные ВВ/ТЕL в количестве 9 шт., из них: отходящая линия -6 шт., силовой тр-р.-2шт.,секционный выключатель- 1шт.
5.2.27. Модернизация ТП № 60 с установкой БРМЗ ТОР-200-8 шт.
5.2.28. Строительство ВЛ-1,ВЛ-2 от КРУН-4 до  ТП №187 (СИП 3 1x95 мм)  2000 м.,в том числе ПИР.
5.3. Выполнение мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства:
5.3.1. "ул. Лермонтова - ул. Почтовая (Центр питания ПС «Центральная»), строительство  проходной ТП № 191 (2х630кВА)  ОАО ""ПО Элтехника"": 15 ячеек 6кВ в том числе 7 ячеек с вакуумными выключателями ВВ/TEL 6 кВ, 24 фидера 0,4кВ". 
5.3.2. ул. Полуйский проезд (Центр питания ПС «Дизельная»), строительство тупиковой ТП № 183 (1х400кВА) производства ОАО ""Электрощит"" г. Самара либо ОАО ""Арева"" г.Екатеринбург с ВН 6кВ и 8 фидеров 0,4кВ.
5.3.3. мкр. Полярный (Центр питания ПС ""Дизельная""), строительство тупиковой ТП №199 (1х400кВА) производства ОАО ""Электрощит"" г.Самара либо ОАО ""Арева"" г.Екатеринбург с ВН 6кВ и 8 фидеров 0,4кВ. ".
5.3.4. ул. Чкалова, 6 школа (Центр питания ПС ""Дизельная"") строительство новой ТП №27 ( 2x1000 кВА ) 6/0,4 кВ.
5.3.5. ул. Гагарина, комбинат, (Центр питания Ф.2 - ПС «Дизельная», Ф.38 - ПС «Центральная»)  строительство новой ТП № 110 ( 1x1000 кВА) (Онега) 6/0,4 кВ.
5.3.6. Ангальский мыс, (Центр питания  ПС «Дизельная»), строительство новой ТП № 258 ( 1x400 кВА) (Онега) кВ.
5.3.7. 33 квартал ул. Республики – ул. З. Космодемьянской, школа в 33 квартале (Центр питания РП-3)  строительство новой ТП 45 ( 2x1000 кВА ).
5.3.8. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №27  2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа           ( СИП 2А, 3x95+1x95)  400 м., том числе ПИР.
5.3.9. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №110  1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина, комбинат ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.
5.3.10. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ  пер. Полуйский ( СИП 2А, 3x95+1x95)  2000 м., том числе ПИР.
5.3.11. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега)  Лермонтова-Почтовая ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.
5.3.12. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП)  мкр.Полярный ( СИП 2А, 3x95+1x95) 2000 м., том числе ПИР.
5.3.13. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс ( СИП 2А, 3x95+1x95)   1200 м., том числе ПИР.
5.3.14. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа ( СИП 2А, 3x95+1x95)  2000 м., том числе ПИР.
5.3.15. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №27  2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа (СИП 3, 1x95)  1100 м., том числе ПИР.
    5.3.16. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №110  1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат (СИП 3, 1x95)  2100 м.
    5.3.17. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №183 1x400 6/0,4 кВ  пер. Полуйский (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.
    5.3.18. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №191 2x630 6/0,4 кВ (Онега)  Лермонтова-Почтовая (СИП 3, 1x95)  2000 м.
5.3.19. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №199 1x400 6/0,4 кВ (КТП)  мкр.Полярный (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.
5.3.20. Строительство ЛЭП 6 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс (СИП 3, 1x95) 900 м., том числе ПИР.
5.3.21. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП-3 до ТП №45 и ТП № 185, 33 квартал, Школа (СИП 3, 1x95)  2000 м., том числе ПИР.
5.4. Выполнение мероприятий по диспетчеризации системы электроснабжения 
5.4.1. Модернизация  ТП № 11, 46, 53, 77, 159, 160 с установкой системы АСДУ.
5.4.2. Реконструкция мнемонического щита, с установкой «Средства визуализации (видеостены)». Профессиональная ЖК-панель Philips 46- 20 шт., кронштейн напольный для видеостены 4x5, комплект коммутационных кабелей для видеостены 4x5, АРМ оператора, ИПБ для видеостены.
6. Организационный план
Детальный план реализации Инвестиционной программы по годам на период 2016-2021 гг. в разрезе каждого мероприятия (проекта), представлен в Таблице 9.

Перечень проектов инвестиционной программы по мероприятиям, периодам её реализации и плану их финансирования.

Таблица 9. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (проекта) и виды работ
	Стоимость (тыс. руб.) (без НДС)

	
	
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1. Модернизация электросетевого хозяйства

	1.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	23,616
	23,616
	
	
	
	
	

	
	мкр.1-Первомайский д.д. 32-39А
Модернизация Фидера №5/6 - 0,4 кВ (СИП 2 -4х95мм², СИП 2 -4х50мм²) - 300м.
	476,370
	
	476,370
	
	
	
	

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации
	23,616
	23,616
	
	
	
	
	

	
	мкр.1-Первомайский д.д. 3-31
Модернизация Фидера №5/8 - 0,4 кВ(СИП 2 -4х95мм², СИП 2 -4х50мм²) - 170м.
	269,950
	
	269,950
	
	
	
	

	Итого
	793,552
	47,232
	746,320
	
	
	
	

	2. Модернизация системы учета электрической энергии в энергосистеме 

	2.1.
	Монтаж приборов учета электрической энергии  в энергосистеме МО г. Салехард
	10 540,000
	10 540,000
	
	
	
	
	

	Итого
	10 540,000
	10 540,000
	
	
	
	
	

	3. Мероприятия в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию системы электроснабжения 

	3.1. Мероприятия по развитию электроснабжающей сети 35 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Демонтаж трансформаторов 35/6 кВ и РУ 35 кВ ПС Центральная (2x25 МВА)
	832,153
	
	
	
	705,214
	
	

	
	Итого
	832,153
	
	
	
	705,214
	
	

	3.2. Мероприятия по развитию распределительной сети 6 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Проектно-изыскательные работы
	108,470
	
	
	108,470
	
	
	

	
	Реконструкция КЛ,  с деление ф. 12/1 и 12/2 с переводом части нагрузки на ПС Обская. 2-КЛ 6 кВ ПС Обская - ЛР-5,6 марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) длиной 200 м
	933,102
	
	
	
	
	
	933,102

	3.2.2.
	Проектно-изыскательные работы
	80,680
	
	80,680
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ-6кВ КРУН-4 Турбинная - ТП-176, 177, 263, 264 марки АС-95 длиной 5 км с образованием нового фидера
	5 422,178
	
	
	5 422,178
	
	
	

	3.2.3.
	Проектно-изыскательные работы
	112,179
	
	112,179
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ РП-3 - ТП-51А марки 2хАПвПг-ЗХ( 1x300) длиной 420 м
	1 959,517
	
	1 959,517
	
	
	
	

	3.2.4
	Проектно-изыскательные работы
	163,237
	
	163,237
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300), длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ (совместо с п.1.3.5.)
	3 265,864
	
	3 265,864
	
	
	
	

	3.2.5
	Модернизация  PП-I ,с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки  1 РП-1 до 1000 А;
	149,314
	
	
	149,314
	
	
	

	3.2.6
	Модернизация  PП-2, с заменой секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ в ячейках 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А;
	159,836
	
	
	159,836
	
	
	

	3.2.7.
	Модернизация  ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 8 КРУН-1
	10,521
	
	
	10,521
	
	
	

	3.2.8
	Модернизация ТП 126, с заменой секционного выключателя с увеличением номинального тока до 600 А
	138,794
	
	
	138,794
	
	
	

	3.2.9
	Модернизация ТП 126, с заменой трансформаторов тока в ячейке 3 и 18 с увеличением номинального тока до 600 А
	21,042
	
	
	21,042
	
	
	

	3.2.10
	Модернизация ПС «Турбинной» с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 14 КРУН-3
	10,521
	
	
	10,521
	
	
	

	3.2.11
	Проектно-изыскательные работы
	71,375
	
	71,375
	
	
	
	

	
	Реконструкция КЛ, с заменой КЛ 6 кВ от яч. 14 КРУН-3 Турбинная до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600А, 200 м. Ф-17.
	933,102
	
	
	
	
	933,102
	

	
	Итого
	13 539,732
	
	5 652,852
	6 020,676
	
	933,102
	933,102

	3.3. Мероприятия по развитию распределительных сетей 6 кВ для обеспечения 1 категории надежности потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Проектно-изыскательные работы
	34,906
	
	34,906
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ отп. на ТП-44 - 1 с.ш. 6 кВ ТП-22 марки АС-95 длиной 0,3 км
	325,331
	
	325,331
	
	
	
	

	3.3.2
	Проектно-изыскательные работы
	80,649
	
	80,649
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ яч.2 РП-2 - яч. 12 ТП-155 марки ААПл-Зх240 длиной 0,25 км с образованием нового фидера
	605,144
	
	605,144
	
	
	
	

	3.3.3.
	Проектно-изыскательные работы
	127,017
	
	127,017
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ яч.10 ТП-155- яч. 3 ТП-155 А маркиААПл-Зх 185 длиной 0,5 км с образованием нового фидера
	1 027,449
	
	1 027,449
	
	
	
	

	3.3.4.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с перевод КЛ 6 кВ из яч. 3 в яч. 5 ТП-155
	46,153
	
	46,153
	
	
	
	

	3.3.5.
	Проектно-изыскательные работы
	438,133
	
	438,133
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ ТП 115 - яч.5 ТП-155А марки ААПл-Зх 185 длиной 2.35 км
	4 829,008
	
	4 829,008
	
	
	
	

	3.3.6.
	Проектно-изыскательные работы
	163,237
	
	163,237
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП 56 марки 2АПвПу2г-1x300 длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ (совместо с п.1.2.4.)
	3 265,864
	
	3 265,864
	
	
	
	

	3.3.7.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом KЛ 6 кВ из яч. 2 в яч. 8 ТП-145
	46,153
	
	46,153
	
	
	
	

	3.3.8.
	Проектно-изыскательные работы
	34,906
	
	34,906
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 6 кВ 2 сш ТП-279 - яч. 2 ТП-145 марки АС-95 длиной 0,25 км
	271,110
	
	271,110
	
	
	
	

	3.3.9.
	Проектно-изыскательные работы
	34,906
	
	34,906
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 6 кВ ЛР-179 до ТП-6 марки АС-95 длиной 0,5 км
	542,220
	
	542,220
	
	
	
	

	3.3.10.
	Модернизация ТП-6, с разделением секции шины ТП-6 на две секции шин
	106,602
	
	106,602
	
	
	
	

	3.3.11.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ  из яч 3 в яч. 8 ТП-51А
	46,153
	
	46,153
	
	
	
	

	3.3.12.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 6 в яч. 1 ТП-85А, из яч. 2 в яч. 6 ТП-85А
	92,305
	
	92,305
	
	
	
	

	3.3.13.
	Проектно-изыскательные работы
	145,132
	
	145,132
	
	
	
	

	
	Строительство KЛ 6 кВ РП-3 - яч.12 ТП-85 нов марки 2АПвПу2г-Зх( 1x300) с образованием нового фидера 6 кВ длиной 0,6 км
	2 799,314
	
	2 799,314
	
	
	
	

	3.3.14.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 10 в яч. 5 ТП-36
	46,153
	
	46,153
	
	
	
	

	3.3.15
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 6 ТП-158
	46,153
	
	46,153
	
	
	
	

	3.3.16
	Проектно-изыскательные работы
	52,815
	
	52,815
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ от яч. 5 ТП-158 до ТП-240 (Храм) 2АПвПг-Зх( 1x150) длиной 100 м
	377,195
	
	377,195
	
	
	
	

	3.3.17
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ из яч. 8 в яч. 1 ТП-159, из яч. 3 вяч. 8 ТП-159
	92,305
	
	92,305
	
	
	
	

	3.3.18.
	Проектно-изыскательные работы
	34,906
	
	34,906
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 6 кВ отп. на ТП-28А - 2 с.ш. 6 кВ ТП-72 марки АС-95 длиной 350 м
	379,551
	
	379,551
	
	
	
	

	3.3.19.
	Реконструкция КЛ 6 кВ, с переводом КЛ 6 кВ КЛ из яч. 1  в яч. 7, из яч. 7 в яч. 1 ТП-78
	92,305
	
	92,305
	
	
	
	

	3.3.20.
	Проектно-изыскательные работы
	34,906
	
	34,906
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 6 кВ 1 с.ш. яч. 1 6 кВ ТП-56- 1 с.ш. 6 кВ яч. 1 ТП-29 марки АС-95 длиной 400 м
	433,771
	
	433,771
	
	
	
	

	3.3.21.
	Установка АВР 0,4 кВ (20 шт.)
	805,376
	
	805,376
	
	
	
	

	3.3.22.
	Установка АВР 6 кВ (2 шт.)
	80,537
	
	80,537
	
	
	
	

	
	Итого
	17 537,663
	
	17 537,663
	
	
	
	

	3.4. Мероприятия по замене оборудования, не соответствующего действиям токов КЗ
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Модернизация ТП-101, с заменой ВН в яч. 1 и яч. 6
	55,876
	
	55,876
	
	
	
	

	3.4.2
	Модернизация TП-97, с заменой разъединителей в яч. 4, на ВН.
	23,861
	
	
	23,861
	
	
	

	3.4.3
	Модернизация ТП-21, с заменой ВН в яч. 4
	27,938
	
	
	27,938
	
	
	

	3.4.4
	Модернизация ТП-115, с заменой ВН в яч. 6. яч. 7
	55,876
	
	
	55,876
	
	
	

	
	Итого
	163,552
	
	55,876
	107,675
	
	
	

	3.5. Другие
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Организация АСКУЭ на границе эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с ОАО «Тюменьэнерго» в сетях 6-35 кВ
	10 000,000
	
	10 000,000
	
	
	
	

	3.5.2
	Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 1200 квар (1x1200 квар).
	941,661
	
	941,661
	
	
	
	

	3.5.3
	Монтаж нерегулируемой конденсаторной установки 200 квар (1x200 квар).
	390,663
	
	
	
	390,663
	
	

	
	Итого
	11 332,324
	
	10 941,661
	0,000
	390,663
	0,000
	0,000

	
	Итого по мероприятиям в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС
	43 405,423
	
	34 188,053
	6 128,352
	1 095,877
	933,102
	933,102

	4. Мероприятия по диспетчеризации системы электроснабжения 

	4.1
	Модернизация системы АСДУ: ТП № 11, 46, 53, 77, 159, 160
	19 151,400
	
	7 779,000
	11 372,400
	
	
	

	4.2
	Реконструкция мнемонического щита, с установкой «Средства визуализации (видеостены)».
	4 207,421
	
	4 207,421
	
	
	
	

	
	Итого
	23 358,821
	
	11 986,421
	11 372,400
	0,000
	0,000
	0,000

	5. Мероприятий, по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства

	5.1
	Строительство новой ТП №27 2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа
	9 851,400
	
	
	
	9 851,400
	
	

	5.2
	Строительство новой ТП №110 1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат
	4 925,700
	
	
	4 925,700
	
	
	

	5.3.
	Проектно-изыскательные работы
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №27  2x1000 6/0,4 кВ ул.Чкалова 6 школа (СИП 2 3х95+1х95мм)  400 м.
	486,924
	
	
	
	486,924
	
	

	5.4.
	Проектно-изыскательные работы
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №110  1x1000( Онега) 6/0,4 кВ ул.Гагарина,комбинат (СИП 2 3х95+1х95мм)  2000 м.
	2 434,602
	
	
	2 434,602
	
	
	

	5.5.
	Проектно-изыскательные работы
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №258 2x400 6/0,4 кВ (Онега) Ангальский мыс (СИП 2 3х95+1х95мм)  1200 м.
	1 460,763
	
	
	1 460,763
	
	
	

	5.6.
	Проектно-изыскательные работы
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №45 2x1000 6/0,4 кВ, 33 квартал, Школа (СИП 2 3х95+1х95мм)  2000 м.
	2 434,602
	
	
	2 434,602
	
	
	

	
	Итого
	21 593,990
	
	
	11 255,666
	10 338,324
	0,000
	0,000

	6. Мероприятия по реконструкции распределительных сетей

	6.1.
	Проектно-изыскательные работы
	23,616
	
	
	23,616
	
	
	

	
	Реконструкция ВЛ-6 Ф-24/1 с заменой деревянных опор на ж/б участок ТП-15 – ТП-15А СИП-3 1х95мм, 503м
	621,525
	
	
	
	621,525
	
	

	6.2.
	Реконструкция ТП № 20 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	16 100,610
	
	
	
	
	
	16 100,610

	6.3.
	Реконструкция ТП № 15А с  заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	14 877,610
	
	
	
	
	
	14 877,610

	6.4.
	Реконструкция ТП № 133 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А, 630А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	18 096,450
	
	
	
	18 096,450
	
	

	6.5.
	Реконструкция ТП № 97 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А
	18 096,450
	
	
	
	18 096,450
	
	

	6.6.
	Реконструкция ТП № 32 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и  интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	14 877,610
	
	
	
	
	14 877,610
	

	6.7.
	Реконструкция ТП № 101 с заменой на КТПБ блочного типа с двумя кабельными вводами , 2-мя СШ 6 кВ, 2-мя проходными ячейками на каждой СШ, с 2-мя отходящими ячейками по одной на каждой СШ с элегазовыми выключателями, с тр-рами 2х1000 кВА, 2 ТСН, 2 ТН и интеграция системы АСДУ  «МИР», РУ 0,4 кВ с 10-ю ячейками по 6 АВ 0,4 кВ номиналом 250 А, 400 А, 630 А
	18 096,450
	
	
	
	
	18 096,450
	

	6.8.
	Реконструкция ТП № 201А с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	14 877,610
	
	
	14 877,610
	
	
	

	6.9.
	Реконструкция ВЛ-6кВ ф-1 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 4,327 км
	5 346,580
	
	
	
	
	5 346,580
	

	6.10.
	Реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 с заменой голого провода на СИП-3: 1х95 мм, 11,029 км
	13 627,780
	
	
	
	
	
	13 627,780

	6.11.
	Проектно-изыскательные работы
	66,577
	
	
	66,577
	
	
	

	
	Реконструкция  ВЛ-6кВ ф-6 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм, 5,290 км, с капитальным ремонтом ВЛ 6 кВ
	6 536,490
	
	
	
	
	6 536,490
	

	6.12.
	Модернизация ТП № 60: установка БМРЗ ТОР-200, 8 шт.
	1 648,853
	
	
	1 648,853
	
	
	

	6.13.
	Проектно-изыскательные работы
	33,907
	
	
	33,907
	
	
	

	
	Строительство ВЛ-1,ВЛ-2 от КРУН-4 до ТП №187 (СИП 3 1x95 мм)  2000 м
	2 471,260
	
	
	
	2 471,260
	
	

	6.14.
	Реконструкция ТП № 75с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»


	14 877,670


	
	
	
	
	14 877,670


	

	6.15.
	Проектно-изыскательные работы
	40,699
	
	40,699
	
	
	
	

	
	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-25/1,2 с заменой голого провода на СИП-3 1х95 мм: 2,66 км


	3 286,780


	
	3 286,780


	
	
	
	

	6.16.
	Реконструкция ТП № 50 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*1000 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	18096,45
	
	
	
	
	
	18096,45

	6.17
	Реконструкция ТП № 15 с заменой на КТПБ блочного типа с одним воздушным вводом, с элегазовым выключателем нагрузки, тр-р 1*630 кВА, РУ 0,4 кВ с 3-мя ячейками по 4 отходящих фидера с АВ 0,4 кВ номиналом 100А, 250А, 400А и интеграция системы АСКУЭ  «ЭНЕРГОСФЕРА»
	14877,6
	
	
	14877,6
	
	
	

	6.18
	Проектно-изыскательные работы
	89,923
	
	89,923
	
	
	
	

	
	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-84 - ТП-160: 2АПвПг3(1x150) 300 м.
	1335,28
	
	1335,28
	
	
	
	

	6.19.
	Демонтаж ТП №85, с переводом потребителей на ТП 85 (новая)
	41,427
	
	41,427
	
	
	
	

	
	Итого
	177 814,361
	
	4 794,109
	31 461,586
	39 285,685
	53 198,310
	49 074,670

	
	Итого по мероприятиям инвестиционной программы
	270 145,845
	10 587,232
	51 714,903
	52 984,642
	50 719,886
	54 131,412
	50 007,772


7. Источники финансирования Инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы определен в размере  270 145,845 тысяч рублей без НДС, в том числе:
1. Модернизация электросетевого хозяйства – 793,552 тыс.,руб.

2. Модернизация системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г.Салехард – 10 540тыс,руб.
3. Мероприятия в соответствии с рекомендациями НТЦ ЕЭС по развитию системы электроснабжения МО г. Салехард – 43 405,423 тыс. рублей.

4. Мероприятия по диспетчеризации системы электроснабжения МО г.Салехард  – 23 358,824тыс. рублей.

5. Мероприятия по обеспечению электроснабжения перспективных объектов капитального строительства – 21 593,990 тыс.руб.
6. Мероприятия по реконструкции распределительных сетей – 177 814,361 тыс. рублей

План, объем, и источники финансирования инвестиционной программы представлены в Таблице №10.

План, объем и источники финансирования инвестиционной программы (проект предприятия)



Таблица 10
	№ п/п
	Наименование статьи
	Финансирование (без НДС)

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Всего

	1.
	Потребность финансовых средств на реализацию программы, всего
	10 587,23
	51 714,90
	52 984,64
	50 719,89
	54 131,41
	50 007,77
	270 145,85

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Заемные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Собственные средства
	10 587,23
	51 714,90
	52 984,64
	50 719,89
	54 131,41
	50 007,77
	270 145,85

	2.
	Возврат инвестиций, направленных на капитальные вложения за счет тарифа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Экономия ТЭР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Амортизация, учтенная в тарифе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Прочие собственные средства, учтенные в тарифе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Прибыль
	10 587,23
	51 714,90
	52 984,64
	50 719,89
	54 131,41
	50 007,77
	270 145,85

	2.4.2.
	Прибыль на капитальные вложения
	10 587,23
	51 714,90
	52 984,64
	50 719,89
	54 131,41
	50 007,77
	270 145,85

	2.4.3.
	Компенсация % из прибыли
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.4.
	Налог на прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8. Расчет тарифных последствий 

Расчет тарифа на электрическую энергию для филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехарде на 2016-2021 годы осуществлялся на основании данных по тарифу на электрическую энергию, установленному на 2015-2016 годы. Величины коэффициентов-дефляторов, используемых в расчете, представлены в Таблице 11.
Таблица 11
Величины дефляторов и индексы цен потребителей в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ.
	Наименование
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Электроэнергия (для всех категорий)
	1,074
	1,075
	1,064
	1,052
	1,052


Таблица 12
	Наименование статьи
	Ед. изм.
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Объём услуг (полезный отпуск)
	тыс. кВт.ч
	268 946,94
	268 946,94
	268 946,94
	268 946,94
	268 946,94
	268 946,94

	Покупка потерь
	тыс. руб.
	76 832,93
	80 674,57
	84 708,30
	88 943,72
	93 390,90
	98 060,45

	Топливо 
	тыс. руб.
	331,56
	352,07
	369,67
	388,16
	407,57
	427,94

	Теплоэнергия
	тыс. руб.
	6 256,89
	6 569,73
	7 128,79
	7 735,42
	8 393,67
	9 107,94

	Холодная вода 
	тыс. руб.
	114,4
	119,16
	123,92
	128,88
	134,04
	139,4

	Канализация
	тыс. руб.
	305,9
	318,14
	330,86
	344,1
	357,86
	372,17

	Вспомогат.материалы 
	тыс. руб.
	7 374,60
	7 846,59
	8 348,77
	8 883,10
	9 451,61
	10 056,52

	Услуги производствен. характера
	тыс. руб.
	40 725,81
	42 762,10
	46 183,07
	49 138,79
	52 283,67
	55 629,83

	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	100 767,90
	107 217,05
	114 078,94
	121 379,99
	129 148,31
	137 413,80

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	30 431,91
	32 057,90
	34 109,60
	36 292,62
	38 615,34
	41 086,73

	Арендные платежи 
	тыс. руб.
	168 993,80
	168 993,80
	168 993,80
	168 993,80
	168 993,80
	168 993,80

	Прочие расходы, всего
	тыс. руб. 
	58 899,21
	60 888,82
	64 785,71
	64 989,48
	65 206,30
	65 436,99

	Всего прямые затраты
	тыс. руб.
	491 034,91
	507 799,93
	529 161,43
	547 218,06
	566 383,07
	586 725,57

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс. руб.
	44 628,20
	46 823,88
	50 101,55
	53 308,05
	56 719,76
	60 349,83

	Итого полная себестоимость
	тыс. руб.
	535 663,11
	554 623,81
	579 262,98
	600 526,11
	623 102,83
	647 075,40

	Возмещение убытка предыд. периода
	тыс. руб.
	 
	820,1
	3 444,32
	3 616,53
	3 797,36
	3 987,23

	капитальные вложения
	 тыс. руб.
	12 704,68
	62 057,88
	63 581,57
	60 863,87
	64 957,69
	60 009,32

	Прибыль
	тыс. руб.
	27 520,60
	28 896,64
	31 786,31
	33 820,63
	35 985,15
	38 288,20

	НВВ
	тыс. руб.
	575 888,38
	646 398,43
	678 075,18
	698 827,14
	727 843,03
	749 360,15

	Тариф на отпуск 1 кВт.ч.
	руб/кВт.ч
	2,14
	2,40
	2,52
	2,60
	2,71
	2,79

	Темп роста тарифа
	%
	 
	12,24%
	4,90%
	3,06%
	4,15%
	2,96%
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